Interlockprüfungen 2001/2002

M. Bieler
25.10.01

Montag	19.11.01	Minishutdown HERA, p-Betrieb in DESY	
Dienstag	20.11.01	Minishutdown HERA, p-Betrieb in DESY	
Mittwoch	21.11.01	Minishutdown HERA, p-Betrieb in DESY	
Donnerstag	27.12.01	Kabelarbeiten Roter Weg	
Freitag	28.12.01	Kabelarbeiten Roter Weg	
Mittwoch	2.1.02	Kabelarbeiten Roter Weg	Schlüsselkasten BKR für DESY und Linacs
Donnerstag	3.1.02	Kabelarbeiten Roter Weg	Linac 2 intern
Freitag	4.1.02	Kabelarbeiten Roter Weg	Linac 3 intern
Montag	7.1.02	Vorprüfung Roter Weg	
Dienstag	8.1.02	Vorprüfung Roter Weg	DESY 2/ DESY 3
Mittwoch	9.1.02	DESY 2/ DESY 3	
Donnerstag	10.1.02	DESY 2/ DESY 3	
Freitag	11.1.02	DESY 2/ DESY 3 mit Linac 2/3	Teststrahlen DESY
Montag	14.1.02	PETRA	
Dienstag	15.1.02	PETRA, Ejektion DESY 2/3 nach PETRA	
Mittwoch	16.1.02	HASYLAB 6	
Donnerstag	17.1.02	DORIS	
Freitag	18.1.02	DORIS, Ejektion DESY 2 nach DORIS	
Montag	21.1.02	HASYLAB	
Dienstag	22.1.02	HASYLAB	
Mittwoch	23.1.02	HASYLAB	17.-21.12.01?
Donnerstag	24.1.02	HASYLAB mit DORIS	
Freitag	25.1.02	HASYLAB mit DORIS	
April 2002	5 Tage	HERA und Experimente