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Freitag 29.10.2004 Strahl speichern mit e+
Sonnabend 30.10.2004 Strahl speichern und beschleunigen mit e+
Sonntag 31.10.2004 Strahl speichern und beschleunigen mit e+
Montag 01.11.2004 Tests e Strahllagesystem mit e+
Dienstag 02.11.2004 Strahl speichern mit e- in e+ Geometrie

HERA Septum umpolen
HERA Magnete umpolen
Vorbeschleuniger umpolen

Mittwoch 03.11.2004 Umbau auf e- Geometrie
Abbau Abschirmung und Vermessungsluken
Detektoren öffnen
Vermessung aller Brücken
Aufbau Gerüste an Brückenköpfen

Donnerstag 04.11.2004 Magnete schieben
Fixierschrauben lösen
Magnete verschieben
Fixierschrauben unter Beobachtung festsetzen
Taster GG/GO nachstellen (nur Süden)
MKK: Test auf Pilotherme / Erdschlüsse

Freitag 05.11.2004 Vermessung Brücken
Brückenmagnete neu vermessen
Brückenmagnete fein justieren
Abbau Gerüste an Brückenköpfen
Vermessungsluken schließen
Detektoren schließen
Mechanische Abtrennung Tunnel / Experimente

Strahl speichern mit e-
Sonnabend 06.11.2004 Strahl speichern mit e-
Sonntag 07.11.2004 Strahl speichern mit e-
Montag 08.11.2004 Drahtsystem nachstellen 

Abbau Abschirmung (zuerst SR)
Drahtsystem nachstellen (zuerst SR)
Aufbau Abschirmung (zuerst SR)
MKK: Test auf Pilotherme / Erdschlüsse

Dienstag 09.11.2004 Aufbau Abschirmung
Abbau Abschirmung 
MKK: Test auf Pilotherme / Erdschlüsse

Strahl speichern und beschleunigen mit e-
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